



基层农技推广

Primary Agricultural Technology Extension

ISSN 2095-5049,CN 11-9329/S

《基层农技推广》网络首发论文

题目：高标准农田建设管理的现实困境及对策探究
作者：李可富
DOI：10.20257/j.cnki.jcnj.20260518.004
网络首发日期：2026-05-19
引用格式：李可富. 高标准农田建设管理的现实困境及对策探究[J/OL]. 基层农技推广. <https://doi.org/10.20257/j.cnki.jcnj.20260518.004>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

高标准农田建设管理的现实困境及对策探究

李可富

(海阳市农业农村局, 山东烟台 651000)

摘要: 高标准农田建设是全面落实国家粮食安全战略、实现“藏粮于地、藏粮于技”目标的关键基础工程。当前, 在项目推进过程中, 普遍面临监管机制不清、资金投入不足、管护责任缺失等多重现实困境, 直接影响工程质量和项目的长效运行。以山东省海阳市为例, 系统分析当地高标准农田建设的规模结构与演变过程, 深入剖析其在角色冲突、市场准入、规划设计、资金保障、后期管护及耕地占补等方面存在的具体问题, 并有针对性地从事制度设计、过程管控、资金筹措、责任落实等维度提出系统性、可操作的优化对策, 旨在为提升高标准农田建设管理的科学化、规范化水平提供实践参考与决策依据。

关键词: 高标准农田; 建设管理; 质量监管; 资金保障; 占补平衡; 海阳市

耕地是粮食生产的命根子, 高标准农田则是耕地的精华所在。建设高标准农田是稳定提升农业综合生产能力、保障国家粮食安全和重要农产品供给的战略举措。近年来, 从中央到地方均将高标准农田建设置于农业农村工作的突出位置, 持续加大投入, 管理制度亦在不断完善。然而, 在项目具体实施与管理过程中, 仍普遍存在“重建轻管”“资金短板”“监管乏力”等深层次矛盾, 制约了功能的充分发挥。因此, 深入剖析高标准农田建设管理中存在的现实困境, 探索切实有效的破解路径, 具有重要现实意义。基于山东省海阳市实践, 进行初步探讨。

1 高标准农田项目建设现状

高标准农田指通过系统规划与综合建设, 实现土地平整、土壤肥沃、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强的优质农田。核心特征包括完善的排灌系统、标准化田间道路、高效节水设施及智能化监测平台, 能显著提升耕地质量与产能, 平均产能较一般农田提高 20% 以上。高标准农田建设过程遵循“集中连片、规模开发”原则, 整合土地整治、水利、科技等要素, 是落实“藏粮于地”战略、保障粮食安全的重要载体。

截至 2025 年, 海阳市累计建成高标准农田面积 86.09 万亩。从建设历程看, 呈现明显的阶段特征: 2011—2018 年, 项目建设主要由发展和改革、财政、水利、自然资源等多部门推进, 累计完成存量建设面积 77.73 万亩, 占总量的 90.29%, 建成后产权与管护责任移交至属地乡镇(街道)。2019 年机构改革后, 农业农村部门成为高标准农田建设的唯一主管部门, 在 2019—2025 年间新建面积为 8.36 万亩, 占比 9.71%。这一转变体现了项目管理体制的集中统一, 但也对农业农村部门的专业监管与实施能力提出了更高要求。

2 高标准农田建设管理的现实困境

2.1 监管角色冲突与专业力量薄弱

海阳市农业农村局兼具行政主管部门与项目建设单位的双重角色, 既负责监管又直接参与招投标与工程管理, 存在“既当运动员又当裁判员”的体制安排, 使得行政监督的独立性、公正性受到挑战, 内部监管容易流于形式。此外, 作为具体执行机构的农田建设管理科, 仅配备 3 名工作人员, 却要面对分布广泛、技术环节复杂的工程项目, 尤其在隐蔽工程验收、建材质量抽检、施工工艺复核等需要较强专业性与充足人力的环节上, 监管力量捉襟见肘, 难以实现

作者简介: 李可富, 男, 1991 年生, 本科, 助理工程师、助理农艺师, 主要从事农田建设管理工作。

全过程、无死角的有效监督。

2.2 建设市场准入宽松与过程监管失范

在施工单位与监理单位的市场准入方面，存在审核不严、把关不力的问题。突出表现为投标单位资质与实际派驻现场的技术力量不匹配，“人证分离”“挂靠资质”等现象时有发生。在项目实施过程中，由于缺乏高效动态的监督检查机制和具有足够威慑力的信用惩戒体系，对于施工偷工减料、监理履职不到位等违规行为，往往难以做到及时发现、及时纠正，导致过程管理存在漏洞。

2.3 项目规划设计脱离实际，科学性与可操作性不足

部分设计单位在项目前期工作中，未能深入现场进行扎实细致的勘察测量，甚至将勘察任务委托给不具备相应资质的机构或个人，导致设计图纸与实地情况出入较大。设计方案往往偏重理想化的标准图集套用，而对项目区特殊的地形地貌、土壤条件、水文特征及农户实际生产需求考虑不足，造成建成后的设施不好用、不实用，甚至需要二次改造，浪费建设资金。

2.4 建设资金投入标准偏低，难以满足丘陵地区实际需求

海阳市作为胶东半岛丘陵地区，田间工程单位造价远高于平原。然而，当前各级财政补助标准并未充分体现地形差异。以 2023 年改造提升项目为例，平均投资约 1 400 元/亩，这笔资金在平原地区或可完成相对系统的建设，但在丘陵地区，仅能勉强实施最基础的土地平整工程，配套的灌溉排水系统、田间道路网络、土壤培肥改良等关键内容因资金短缺而无法同步到位，导致建成的农田“高标准”含金量不足，综合生产能力的提升幅度有限。

2.5 后期管护机制缺失，工程长效运行面临挑战

现行政策下，项目资金仅涵盖建设期的费用，并未安排建成后的长期管护专项资金。项目竣工验收后，虽按“谁受益、谁管护”原则移交至村集体，但绝大多数村庄缺乏稳定的集体经济收入，无力承担泵站、管道、路桥等设施的日常维修、更新费用。作为直接使用者的农户，普遍存在“公共物品”心态，倾向于免费使用而缺乏主动维护的动力。这种“建设-移交-失管”模式，使得许多设施因小问题得不到及时修复而提前报废，投资效益难以持久发挥。

2.6 耕地占补平衡政策执行偏差，高标准农田存量保障承压

在城镇化、工业化发展过程中，部分已建成的高标准农田经自然资源和规划局“占补平衡”政策，被依法批准转为设施用地、建设用地。但高标准农田补建工作未能及时等质等量完成，影响区域农田总量与质量平衡。

3 优化高标准农田项目建设管理的对策建议

3.1 理顺监管体制，强化专业支撑

将农业农村局的角色定位回归到“行政监管与行业管理”本位，逐步剥离其直接作为项目法人的职责。可通过组建或明确专门的、相对独立的项目法人单位（如海阳市农发公司）具体负责项目建设实施，使农业农村局专注于标准制定、过程监督、验收考核等监管职能。同时，亟须加强基层监管队伍建设，通过增编引才、购买第三方专业服务、开展常态化技术培训等方式，切实提升监管人员的专业能力和覆盖范围。

3.2 严格立项与设计管理

通过公开招标遴选具备水利行业乙级及以上资质的设计单位，设计需基于实地勘察，确保方案贴合地形、土壤与农产需求，聚焦“田内建设”，以“一平”（田块平整）、“两通”（通水、

通路)、“三提升”(地力、产量、效益)为核心标准,杜绝“搭车建设”。并要求设计单位在施工期派驻专人现场指导,及时解决图纸与现场不符的问题,实现动态优化设计。

3.3 规范招标投标程序

农业农村局应退出具体项目的招标操作,仅履行行政监督职责,避免角色冲突。施工单位须具备水利水电施工总承包二级及以上资质,监理单位须具备水利监理乙级及以上资质,且关键岗位人员(项目经理、技术负责人、总监等)“人脸识别”打卡与社保缴纳记录核对机制,严厉打击“人证分离”。建立健全涵盖施工、监理、设计等各方主体的信用评价体系,将其履约表现与后续市场准入、招投标评分直接挂钩,并依法依规实施联合惩戒,形成“一处失信、处处受限”的约束环境。

3.4 建立差异化投入机制,拓宽资金筹措渠道

向省级层面积极呼吁并推动建立基于地形等级的差异化财政补助政策,显著提升丘陵及山地地区的亩均投资标准,对丘陵地区予以更高系数支持(例如平原地区的1.5~2倍),以确保资金规模与实际建设需求相适配。同时,创新投融资模式,研究制定税费优惠、贴息贷款等激励政策,引导金融资本、社会资本有序参与高标准农田建设和后期运营。

在县级财政部门国库单一账户下设立高标准农田建设资金子账户,实行专账监管、专账调拨、专账清算,不得出现以拨代支、套取截留、挤占挪用等问题。

3.5 强化项目实施与调整监管

项目建设需严格按批复方案执行,确需调整时应依程序报批。可利用评审、招标结余资金编制补充计划,确保亩均投资达标。

3.6 完善隐蔽工程验收机制

对于各类水工建筑物及管道工程的地下基础与隐蔽工程环节,包括机井工程的井管安装、井径、井深、滤料填充及井管封闭环节,以及田间道路工程的基础路面压实度、长度、宽度、高程等隐蔽工程测量环节,实施影像资料全程留存归档制度,确保工程关键节点可追溯、可核查。

3.7 创新管护模式,落实长效管护资金与责任

推动将高标准农田工程设施的管护费用纳入县级财政年度预算,建立稳定的管护基金。探索“产权归属清晰、管护责任明确、利益分配合理”的多元化管护模式,如设立公益性岗位、签订管护保险等。明确管护标准、考核办法和奖惩措施,将管护实效与资金拨付、责任主体绩效挂钩。

3.8 严格落实占补平衡与补建责任

对依法占用高标准农田的,须在一年内完成等质等量补建,由农业农村局参照新建标准组织实施,确保补建农田在质量、设施、生态等方面不低于原被占用农田的标准。

4 结语

高标准农田建设管理是一项涉及多方利益、多个环节的复杂系统工程,不能期待“一招见效”。海阳市面临的困境在全国许多地区,特别是丘陵山地地区,具有一定的普遍性。破解这些难题,关键在于坚持系统思维,推动从“重建设”向“建管并重”转变,从“单一行政推动”向“多元协同治理”转变。未来,应持续深化相关管理体制改革的,强化科技赋能与智慧监管,健全稳定可持续的投入保障机制,并充分调动村级组织与广大农户的参与积极性,唯其如此,方能真正筑牢高标准农田这一国家粮食安全的坚实基础,让每一寸良田都持续焕发产能与活力。